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خصائص نشاط المقاولات وأثرها على النظام : أولاً 

 المحاسبى 
يتصف نشاط المقاولات بمجموعة من الخصائص أثرت بشكل  

كبير على تصميم النظام المحاسبى المطبق لهذه الشركات ومن أهم 

 :تلك الخصائص

نة مالية،  التى قد تمتد إلى أكثر من سطول فترة تنفيذ العمليات -١

قد يصل بعضها إلى سنوات طويلة كما هو الحال عند إنشاء 

الكبارى والطرق وغيرها، وقد ترتب على هذا الأمر مشكلات 

 : محاسبية أثرت على تصميم النظام المحاسبى المطبق أهمها 

 كيفية تحديد الأرباح الناتجة عن الأعمال التى لم تنفيذ –أ 

ا بعد للعملاء خلال السنة بالكامل أو التى لم يتم تسليمه

فمن أهم المشاكل المحاسبية التى تواجه العمل . المالية 

المحاسبى فى منشآت المقاولات تقييم الأعمال التامة 

والفصل بينها وبين الأعمال غير التامة والتى رفضت 

الجهة المشرفة على المشروع إعتمادها، وكذا الأعمال غير 

 ولم تصل بعد إلى مستوى إتمام التامة التى بدأ التنفيذ فيها

 .أو مرحلة تنفيذ معينة

 ما هى التكاليف التى سوف يتم مقابلتها بالإيرادات خلال -ب

السنة المالية وما هى التكاليف التى سوف ترحل إلى فترات 

 .محاسبية أخرى وتظهر فى قائمة المركز المالى

 مشكلة التنبؤ بالإحتياجات من المستلزمات السلعية -جـ

 .الخدمية لكل عملية على حدهو
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 تكلفة الأعمال التامة غير المعتمدة، وهى الأجزاء من العمل -د

التى رفض المهندس إعتمادها، وكيفية أعتراف المحاسب 

 .بتلك الأعمال

 الأختلاف فى نوعية الأنشطة التى تقوم بها شركات المقاولات -٢

ام وما يترتب عليها من مشكلات محاسبية تتعلق بتصميم النظ

المحاسبى ونظام محاسبة التكاليف ومدى المرونة الواجب 

توافرها فى مثل هذه النظم ومدى إمكانية وضع نظام للتكاليف 

المعيارية يستخدم فى رقابة التكاليف وترشيد الأداء بالإضافة 

 .إلى مشكلة إعداد التقارير المحاسبية

 إما لأن طبيعة أسناد بعض الأعمال إلى مقاولى الباطن -٣

عمال تتطلب خبرات فنية متخصصة لا تتوافر لدى المنشأة الأ

أو لا تريد المنشأة الالتزام بها، وقد تجد المنشأة أنه من غير 

الاقتصادى أن تتولى تنفيذ جميع أعمال عقد المقاولات بنفسها، 

فإسناد بعض الأعمال لمقاولى الباطن قد يحقق للمنشأة ربحاً 

ة مع مقاولى الباطن وقيمة يمثل الفرق بين القيمة التعاقدي

العمليات المتفق عليها مع العميل، وهو ربح لا يقابله التزام 

من قبل المنشأة وقد ترتب على هذا الأمر مشكلات محاسبية 

 .أهمها

 تعدد الحسابات التحليلية للعقد الواحد نظراً لتعدد مقاولى –أ 

 .الباطن

 مقاولى الباطن  كيفية تحديد قيمة الأعمال التى قام بتنفيذها-ب

 . خلال الفترة المحاسبية

 كيفية قيام شركات المقاولات بتنفيذ الأعمال التى تأخر -جـ

مقاولى الباطن فى تنفيذها أو التى انسحبوا منها والاضرار 

 . المادية المترتبة على ذلك
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ترتب عليه ضعف السيولة لدى معظم شركات المقاولات  -٤

احية وإلى استمرار تنفيذ من ننتيجة لضخامة تكاليف التنفيذ 

تلك العمليات إلى سنوات طويلة من ناحية أخرى، الأمر الذى 

لجوء هذه الشركات إلى الاقتراض والسحب على المكشوف 

 :وقد ترتب على هذا الأمر مشكلات محاسبية أهمها 

 ضرورة تصميم مجموعة مستندية ودفترية سليمة تساعد –أ 

المنصرفة بموقع على حصر عناصر التكاليف الفعلية 

العملية وذلك بهدف التعرف على نتيجة الأعمال الخاصة 

 . بتنفيذ عقد المقاولة

 كيفية حصر الأعمال المنفذة تمهيداً لإعداد مستخلصات -ب

 .عنها لصرف قيمتها من العميل

 تصميم نظام محاسبى يمكن من حصر التدفقات النقدية -جـ

ن هذه التدفقات الواردة للشركة، وذلك بهدف الموائمة بي

والمدفوعات النقدية لعناصر التكاليف ومواجهة السحب 

 .على المكشوف

 ومن ثم تنفيذ العمليات فى مواقع العمل التى يحددها العميل -٥

يتطلب الأمر تصميم نظام محاسبى تتوقف طبيعته على بعد 

مكان تنفيذ المقاولة عن المركز الرئيسى وحجم هذه المقاولة 

مر يترتب عليه مشاكل محاسبية تتعلق ولا شك أن هذا الأ

بإستلام الخامات والمهمات وإلى ضرورة حصر تكلفة العمل 

والآلات المستخدمة داخل الموقع وطرق شراء وتخزين 

المستلزمات السلعية اللازمة للتنفيذ وفى توزيع عناصر 

التكاليف غير المباشرة على كل عقد مقاولة من العقود المكلف 

 .المقاولاتبتنفيذها شركة 
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 نظراً لطول فترة تنفيذها التى قد مخاطر تنفيذ العمليات -٦

تستغرق فى بعض الأحيان سنوات طويلة، وما يترتب عليها 

من أحتمال تعرض شركات المقاولات إلى عوامل التغيير فى 

أسعار عناصر تكاليف التنفيذ، هذا بالإضافة إلى التأخير فى 

وما يترتب عليه من زيادة تنفيذ المقاولة فى الميعاد المحدد 

فى (تكاليف تنفيذ العملية وتعرض المنشأة إلى غرامات التأخير 

 ).حالة وجود نص فى عقد المقاولة على ذلك

من أجل هذا أفردت معايير المحاسبة المصرية معيار مستقل 

يتناول المحاسبة عن عقود الإنشاءات فى القوائم المالية للمنشآت التى 

قاولات وكيفية المعالجة المحاسبية لتكاليف وإيرادات تعمل فى نشاط الم

العقود وأسس الاعتراف بالدخل والطرق المتبعة لتحديد الإيراد من 

 . العقود

ونظراً للسمة التى تميز عقود الإنشاء من حيث اختلاف الفترة 

المحاسبية التى يبدأ فيها تنفيذ العقد عن الفترة المحاسبية التى يتم فيها 

عقد، لذا فإن الهدف الأساسى فى المحاسبة عن عقود الإنشاءات إنهاء ال

هو توزيع إيرادات وتكاليف العقد على الفترات المحاسبية التى يؤدى 

 . إلى العمل الإنشائى خلالها

 : تعريف عقود الإنشاءات وأنواعها : ثانياً 

 :  تعريف عقود الإنشاءات -١
تم إبرامه خصيصاً عقد " يعرف المعيار عقد الإنشاءات بأنه  

لإنشاء أصل أو مجموعة من الأصول التى ترتبط ببعضها أو تعتمد 

على بعضها البعض من ناحية التصميم أو التقنية أو الوظائف أو 

 ".الغرض أو الاستخدام النهائى لها

 :وبالتالى قد يبرم عقد الإنشاءات للأغراض التالية 



 

 - ٦ -

يب أو طريق إنشاء أصل واحد مثل كوبرى أو سد أو خط أناب •

 .أو نفق

إنشاء عدد من الأصول مرتبطة ببعضها البعض من ناحية  •

التصميم أو التقنية أو الوظائف أو من ناحية الغرض النهائى 

منها أو استخدامها مثال ذلك عقود إنشاء محطات تكرير 

 .البترول أو إنشاء وحدات المصانع والأجهزة المعقدة

 :  ما يلىويدخل فى نطاق عقود الإنشاءات أيضاً

عقود الخدمات التى تتعلق مباشرة بإنشاء الأصل مثال ذلك  •

عقود الأشراف الهندسى على أعمال مقاولى البناء وعقود 

الخدمات الهندسية الفنية المتعلقة بإنشاء الأصل وخدمات مدير 

 .المشروع

عقود هدم وإزالة بعض الأصول وعقود تنظيف البيئة من أثار  •

 . لعمليات هدم هذه الأصو

 :  أنواع عقود الإنشاءات -٢
تأخذ عقود الإنشاءات عدة أشكال، وقد قام المعيار بتصنيفها  

إلى نوعين عقود ذات سعر محدد، وعقود بالتكلفة زائد نسبة وقد تأخذ 

بعض العقود ملامح من العقود ذات السعر المحدد والعقود بالتكلفة 

ة مع وضع حد أقصى زائد نسبة، مثال ذلك العقود بالتكلفة زائد نسب

 . للسعر

هو عقد الإنشاءات الذى يوافق فيه المقاول  : عقد محدد السعر – ٢/١

على سعر محدد للعقد ككل أو على سعر محدد لكل عنصر أو 

لكل مخرج من مخرجات تنفيذ العملية والذى قد يتضمن فى 

 . بعض مواده الحق فى زيادة الأسعار بنسب معينة

 : إيضاح 
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النوع من العقود يقوم المقاول بوضع قيمة محددة طبقاً لهذا  

لتنفيذ كل بند من بنود الأعمال التى أتفق فيها مع العميل وتتضمن هذه 

القيمة تكاليف التنفيذ وهامش الربح، وقد يتضمن العقد فى بعض 

الأحيان الحق فى زيادة الأسعار وبصفة خاصة فى مستلزمات الإنتاج 

 .المسعرة

هو عقد الإنشاءات الذى يقوم  : ة زائد نسبةعقد بالتكلف – ٢/٢

بموجبه المقاول بإسترداد التكاليف المسموح بها أو المعرفة 

بالعقد بالإضافة إلى نسبة مئوية من التكاليف أو مبلغ أتعاب 

 . محدد

 : إيضاح 
هناك بعض العقود يتم تكليف المقاولين فيها بتحديد تكاليف  

ل ثم يتم الاتفاق على نسبة الربح التى التنفيذ لكل بند من بنود الأعما

يحصل عليها سواء كانت فى شكل نسبة مئوية من تكاليف الأعمال 

 .المنفذة أو فى شكل مبلغ ثابت محدد لا يرتبط بهذه التكاليف

ويستخدم هذا النوع فى الحالات التى تكون فيها تكلفة الأعمال  

ع من وجهة نظر ولكن يعاب على هذا النو. غير معروفة عند التعاقد

المالك هو استفادة المقاولين من زيادة التكلفة الأمر الذى يحتاج إلى 

 . إحكام الرقابة على التكلفة الفعلية لكل الأعمال

بالإضافة إلى ما سبق، هناك أنواع أخرى من العقود لم  

 .يتناولها المعيار منها على سبيل المثال

تستخدم هذه  : Target Cost Contract عقود القيمة المستهدفة –أ 

العقود فى حالة التعاقدات الضخمة بموجب هذه العقود يتم الاتفاق 

على مبلغ مستهدف للعقد ككل يتم تحديده على أساس الدراسات 

السريعة التى قام بها كل من الطرفين، ويغطى هذا المبلغ التكلفة 
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ذا العقد الفعلية للمقاول مضافاً إليها نسبة ربح وإلى هذا الحد فإن ه

يشابه تماماً عقد التكلفة زائد نسبة، لكن عقد القيمة المستهدفة يعالج 

عيوب عقد التكلفة زائد نسبة من حيث أنه فى حالة زيادة التكلفة 

عن ما تم الاتفاق عليها يحاسب المقاول عن المستهدف فقط، أما 

فى حالة تقليل التكلفة عن المبلغ المستهدف يحق للمقاول أن 

 نسبة ربح أكبر مما هو متفق عليه على أن يتم تقسيم يتقاضى

 . الفائض بين الطرفين طبقاً لما تم الاتفاق عليه فى العقد

طبقاً لهذه العقود يتم محاسبة المقاول :  عقود ذات سقف سعرى -ب

على الكميات المنفذة على الطبيعة مضروبة فى فئات الأسعار 

جمالية عن حد أقصى معين المتفق عليها على ألا تزيد القيمة الإ

 .متفق عليه

تستخدم هذه العقود فى مجال التشييد :  عقود قوائم الكميات-جـ

والمبانى، حيث تكون التصميمات كاملة وقت تقديم العطاءات وكل 

الأعمال يمكن توصيفها فى قائمة تسمى قائمة الكميات تحدد بها 

 . كميات كل بند على المقايسات المبدئية للرسومات

 العقود التى تتحدد بناء على الأساس الزمنى أو المواد المستخدمة -د

وتحدد مستحقات المقاول فى هذا النوع من العقود على أساس 

 . تكلفة المواد أو ساعات العمل المباشرة

 : تجميع وفصل عقود الإنشاءات: ثالثاً 
يتم عادة تطبيق المعالجة المحاسبية الواردة بهذا المعيار على  •

قد من عقود الإنشاءات بصفة مستقلة ولكن فى بعض كل ع

الحالات يقتضى الأمر تطبيق أحكام هذا المعيار على مجموعة 

عقود معاً سواء أبرمت هذه العقود مع عميل واحد أو مع عدة 
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عملاء على أنها عقد واحد وذلك من أجل أظهار الوضع 

 . الحقيقى لهذا العقد أو لمجموعة العقود

 

روف والحالات التى يتم فيها تجميع أو فصل وفيما يلى الظ

 : العقود
عندما يتعلق الأمر بإنشاء عدد من الأصول فيجب معاملة إنشاء  •

 : كل أصل على أنه عقد مستقل عندما 

يكون هناك عروض منفصلة قد قدمت لكل أصل على ) أ ( 

 .حدة

يكون قد تم الاتفاق والتفاوض لكل أصل على حدة وأنه ) ب(و

العميل ( كل طرف من أطراف التعاقد كان من حق

أن يقبلا أو يرفضا هذا الجزء من العقد المرتبط ) والمقاول

 .بكل أصل على حدة

 . يكون من الممكن تحديد تكلفة إيراد كل أصل على حدة) ج(و

يجب معاملة مجموعة العقود سواء كانت مع عميل واحد أو مع  •

 :عدد من العملاء على أنها عقد واحد عندما

 .يكون قد تم مناقشة مجموعة العقود وكأنها وحدة واحدة) أ ( 

تكون العقود مرتبطة ومتداخلة وكأنها فى حقيقتها عملية ) ب(و

 . واحدة لها هامش ربح إجمالى

) على التوازى(يتم تنفيذ العقود المختلفة فى ذات الوقت ) ج(و

 .  الواحد تلو الأخر–أو فى ترتيب زمنى مستمر 

العقد ليشمل إنشاء أصل إضافى بناء على طلب فى حالة تعديل  •

العميل يجب معاملة إنشاء الأصل الإضافى كعقد إنشاء منفصل 

إذا كان هذا الأصل يختلف إختلافاً جوهرياً من حيث التصميم 
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أو التكنولوجيا أو الوظيفة عن الأصل أو الأصول موضوع 

يد العقد الأصلى، أو كان قد تم التفاوض على سعر الأصل الجد

 .دون النظر إلى سعر العقد الأصلى

وتظهر أهمية تجميع وفصل عقود الإنشاءات فى حالة الخسائر 

التى تتعرض لها شركات المقاولات عند تنفيذ عقد المقاولة، ففى الحالة 

الثانية وهى تجميع عقود الإنشاءات إذا كان هناك خسائر فى بعض 

صة بين الخسائر العقود وأرباح فى البعض الآخر يتم إجراء مقا

والأرباح وذلك نتيجة لمعالجة هذه العقود على أنها عقد واحد أما فى 

الحالة الأولى وهى فصل عقود الإنشاءات يتعين إثبات نتيجة كل عقد 

دون النظر إلى نتيجة تنفيذ العقود ) سواء ربح أو خسارة(على حدة 

 . الأخرى

 :القوائم المالية والتقارير المالية :رابعا 
    القوائم المالية تمثل الجزء المحورى للتقارير المالية ، وتمثل   

القوائم المالية الوسائل الأساسية لتوصيل المعلومات المحاسبية 

للأطراف الخارجية ، وعلى الرغم من أن القوائم المالية قد تحتوى 

على معلومات من مصادر خارج السجلات المحاسبية ، إلا أن النظم 

( ممة بشكل عام على أساس عناصر القوائم المالية المحاسبية مص

ويتم الإمداد بالمعلومات ) الأصول الخصوم ، الإيرادات ، التكاليف 

 :من خلال القوائم المالية الأساسية والتى تشمل 

 .قائمة المركز المالى -  أ         

 . بقائمة الدخل -      ب   

 .قائمة التدفقات النقدية  - ج

 .رات فى حقوق الملكية  قائمة التغي-د
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         ومن أهم البيانات التى يجب أن تتضمنها القوائم و التقارير 

المالية فى شركات المقاولات بيانات عن إيرادات العقد وتكاليف العقد 

 :، والتى يتم عرضها على النحو التالى 

 :  إيرادات العقد -١

 :يجب أن تتضمن إيرادات العقد ما يلي 

 .لية للإيرادات المتفق عليها في العقدالقيمة الأص -

. التعديلات على الأعمال الواردة في العقد والمطالبات والحوافز        -

وذلك إلى مدى يمكن أن يتحقق إيرادات من هذه الأعمـال وأن       

 . تكون هناك أمكانية قياس الإيرادات المتعلقة بها 

ل الذى تم            ويتم قياس إيرادات العقود بالقيمة العادلة للمقاب      

أو سيتم استلامه ، الا أنه فى الحياة العملية قد تتأثر عملية القياس             

بالعديد من عوامل التأكد والتى تعتمـد علـى نتيجـة الأحـداث             

المستقبلية ، وغالبا ما تحتاج التقديرات للتعديل على ضوء نتـائج           

لذا فمن الصعب تحديد القيمة     . الأحداث وزوال عوامل عدم التأكد      

 .  ئية لعقد المقاولة إلا عند الانتهاء من تنفيذ العقد النها

       ومن أمثلة الحالات التى يمكن أن يزيد فيها إيراد العقـد أو            

 : ينخفض من فترة إلى آخرى 

أن يتفق المقاول مع العميل على أوامر التعـديل أو           -١

المطالبات مما يترتب عليـه زيـادة أو انخفـاض          
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ترة التى يتم فيها الاتفاق     الإيرادات فى فترة تلى الف    

 .المبدئى على العقد 

أو قد تزيد قيمة الإيرادات التى تم الاتفاق عليها فى           -٢

العقد ذو السعر المحدد نتيجة للزيادة فى التكـاليف         

 .المنصوص عليها فى العقد 

أو قد تنخفض قيمة الإيرادات نتيجة للغرامات التى         -٣

 .نتجت عن تأخير المقاول فى تنفيذ تعاقده 

أو عندما يتضمن العقد ذو السعر المحـدد سـعرا           -٤

ففـى  .محددا لكل وحدة من وحدات المنتج النهائى        

 هذه الحالة تزيد إيرادات العقد بزيادة عدد الوحدات 

الخـاص بعقـود     ) ٨( وقد نص المعيار المحاسبى المصرى رقـم        

الإنشاءات  على أن تتضـمن إيـرادات العقـود علـى التعـديلات              

 .لحوافز والمطالبات وا

 :   وقد حدد المعيار المقصود من كل منهم كما يلى 

 

 الحوافز المطالبات التعديل
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أمر يصدره العميل إلى    

المقاول يـتم بموجبـه     

 .تعديل نطاق العمل

قد يؤدي إلى زيـادة أو      

 نقص إيراد العقد

مثل تغيير المواصفات   

الفنية أو إجراء تعـديل     

 على مدة سريان العقد

المقـاول  مبلغ يسعى   

لتحصيله من العميـل    

كاسترداد لتكلفـة لـم     

 تتضمنها قيمة العقد

ترجع إلى تأخير العمل    

لأسباب ترجع للعميل   

ــة   ــات نتيج أو خلاف

 التعديل

ــافية  ــالغ إض مب

ــاول  ــدفع للمق ت

نتيجة لوصـوله   

إلى معـايير أداء    

معينة أو يما يزيد    

 عنها

يثبت التعديل كـإيراد    

 في حالة 

هناك احتمـال    -١

العميــل كبيــر أن 

سوف يعتمد هـذه    

التعديلات وقيمـة   

الإيرادات المتولدة  

 .منها

يمكــن قيــاس  -٢

تثبت المطالبة ضمن   

إيرادات العقـد فـي     

 :حالة 

وصـــــول  -١

المفاوضات مـع   

ــى   ــل إل العمي

مرحلة متقدمـة   

تبين أنـه مـن     

ــل أن  المحتمـ

ــإيرا ــدرج ك ت

 :عندما 

يكون العقـ -١

في مرحلـ

متقدمة ممـ

ــن ــد م يزي

التأكد من أن

الأداء 

موضوع هذ
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 :  تكاليف العقد -٢

منشأة في إنجاز عقود المقـاولات      يمكن تقسيم التكاليف التي تتكبدها ال     

 إلى 

 : تكاليف متعلقة مباشرة بعقد معين ٢/١

 . تكاليف العمالة بالموقع شاملة تكاليف الإشراف-أ 

         وتتضمن هذه التكلفة أجور العمالة الدائمة والمؤقتة بـالموقع         

العارضة والأجور الإضافية والحوافز والبدلات وكافة      وأجور العمالة   

 .ا النقدية والعينية المزاي

 : تكاليف المواد المستخدمة في الإنشاء -ب 

ــرادات  ــة الإي قيم

 .قياساً دقيقاً

العميــل ســوف 

يقبل سداد هـذه    

 .المطالبات  

البــة قيمــة المط -٢

ــها  ــن قياس يمك

بدرجة موثـوق   

 .فيها

الحافز قـ

وصل إلـى

ــايير المعـ

ــدد أو المح

 زاد عنها 

يمكن قيـاس -٢

قيمــة هــذ

 .الحوافز 
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 . تكلفة المواد المرسلة للموقع من المورد -  

 . تكلفة المواد المرسلة للموقع من المركز الرئيسي -  

 . تكلفة مواد محولة من موقع إلى آخر-  

 ا كانت  تكلفة المواد المرسلة من العميل إلى الموقع إذ-             

 .على ذلك  العقد تنص  نصوص                

  تكلفة المواد المنصرفة لمقاولى الباطن إذا كان هناك-             

 . أتفاق أن تقوم المنشأة  بتزويده بالمواد والمؤن                

 :يتم تصنيف هذه التكلفة إلى 

 ....أسعار المواد تسليم مخازن  

 للسعر مثـل الجمـارك والتخلـيص        مصروفات أخرى مكملة   

 الجمركي 

  نسبة الهالك–والتعتيق  

 .... موقع رقم –العقد / من حـ  ×

 الموردين/ إلى حـ  × 

 مخازن مستلزمات سلعية/ أو إلى حـ  × 

 ...عملية أو عقد رقم / أو إلى حـ  × 
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 :يتم الوصول إلى تكلفة المواد المستخدمة 

 مواد أول المدة بالموقع  ××

 مرسلة من –مرسلة من المورد (إضافات  + ××

 ) محولة من موقع آخر–المركز الرئيسي 

 نصيب العملية من الفقد والتالف المسموح به + ××

××   

مرسلة من الموقع إلـى مواقـع       (الاستبعادات   - )××(

 مردودات للمركز – مردودات للمورد –أخرى 

 )الرئيسي

××   

 . العدد والأدوات-جـ

أما ) تحمل على أساس القيمة الإيجارية    (تكلفة المعدات الميكانيكية     -د

إذا كان اقتناءها من أجل مشروع تحمل بالكامل على العقـد مـع             

 .استبعاد القيمة التخريدية

 . إهلاك المعدات والآلات المستخدمة-هـ

 . تكاليف نقل الآلات والمعدات من وإلى الموقع-و

 .ابتة تكاليف استئجار الأصول الث-ز

 . تكاليف التصميمات الهندسية والمعاونة المتصلة بنشاط العقد-ح
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 . تكاليف المستخلصات المقدمة من مقاول الباطن-ط

        يعتبر عقد المقاولة من الباطن تكلفة مباشرة على العملية ويتم          

تحميل هذا العقد بقيمة المنفذ من تلك العقـود دون النظـر للـدفعات              

وإذا تضمنت نصوص العقد المحـرر بـين        . لباطن  المقدمة لمقاول ا  

المنشأة ومقاول الباطن ما يفيد قيام المنشأة بتوريد الخامات فإن تكلفـة            

تلك الخامات تعتبر جزء من تكلفة المقاولة بخلاف قيمة العقـد مـن             

 .الباطن 

 : المطالبات من الأطراف الأخرى -ى

المطالبات والغرامات         يتعين تضمين تكاليف عقد المقاولة بجميع       

أمـا المطالبـات    . الناتجة عن عدم تنفيذ العقد فى المواعيد المحـددة          

الطارئه فتعالج طبقا لأحكام المعيار المحاسـبى الخـاص بـالظروف           

 .الطارئة 

 : التكاليف التى تنفق قبل الحصول على العقد -ك

       هناك بعض التكاليف يتم تكبدها لضمان الحصول على العقـد          

تتعلق مباشرة بعقد محدد ، وتعتبر فى هذه الحالة جزاءا من تكاليف            و

عقد الإنشاء إذا كان بالإمكان تحديدها بشكل منفصل وقياسها بدرجـة           

يعتمد عليها ويكون من المحتمل بدرجة كبيرة الحصول على التعاقـد           

 . مثل التكاليف الإدارية العامة 
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يتم توزيعها على  ( تكاليف متعلقة بنشاط العقود بصفة عامة٢/٢

 )عقود  محددة

 . مصروفات التأمين-      أ

 . تكاليف التصميمات الهندسية والتي لا تتعلق بعقد معين-     ب

مثل تكاليف الاقتـراض إذا     :  تكاليف الإنشاء غير المباشرة      -     ج

 توافر شروط 

 .الرسملة         

 :توزع كما يلي 

ف غير المباشرة أو بتوزيع التكاليف      إما باستخدام معدل لتحميل التكالي    

غير المباشرة على أساس قيمة عناصر التكاليف المباشرة في كل عقد            

 .أو بتوزيع التكاليف غير المباشرة على أساس قيمة العقد

 :  تكاليف أخرى يمكن تحميلها على العقد ٢/٣

التي لم يـرد نـص فـي العقـد علـى            . ( التكاليف الإدارية العامة   -

 )ااسترداده

التي لم يرد نـص فـي العقـد علـى           . ( تكاليف البحوث والتطوير   -

 )استردادها

 تكاليف الإهلاك والآلات والمعدات المعطلة والتي لم تستخدم فـي           -

 .العقد
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 :  الاعتراف بإيرادات العقد ومصروفاته -٣
        هناك شبه إجماع بين المحاسبين على استخدام أساس البيع 

ادات فى أى وحدة اقتصادية على وجه العموم كمقياس لتحقق الإير

 ). الخاص بالإيراد١١راجع المعيار المحاسبى المصرى رقم (

وبالنسبة لشركات المقاولات فإنها تتميز كما سبق القول  

بمجموعة من الخصائص والمميزات يصعب معها إتباع المبدأ الخاص 

ك لأن هذا يعنى بأن الإيراد لا يتحقق إلا بعد إتمام عملية البيع، وذل

الانتظار لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال وتسليمها للعملاء وهذا لا 

يمكن تصوره فى ظل مطالب المساهمين بتوزيع جزء من أرباح 

الشركة وحقوق الدولة المتمثلة فى الضرائب، أضف إلى ذلك أن هذا 

 الأمر سوف يترتب عليه عدم التناسب بين الأعمال المنفذة مع الفترات

المحاسبية، ففى ظل السنوات التى يجرى فيها تنفيذ الجزء الأكبر من 

العملية لا يظهر لها أية إيرادات بينما نجد فى السنوات الأخيرة التى 

يتم الانتهاء فيها من تنفيذ المقاولة نجد أنها تتضمن جميع الإيرادات 

حتساب لذلك أستقر الأمر لدى المحاسبين على ا. المتعلقة بعقد المقاولة

أرباح عن ذلك الجزء من العمل الذى تم تنفيذه حتى نهاية الفترة 

المحاسبية تطبيقاً لقاعدة الربح المتولد ولا شك إن هذا الأساس يمدنا 

بعلاقة سليمة بين الربح المحقق وحجم الأعمال المنفذة والجهد 

 .المبذول

د ويؤكد البعض على ما تقدم بأن قاعدة تحقق الربح عند البيع ق 

لا تتناسب مع طبيعة نشاط المقاولات، وأنه على المحاسب أن يقوم 

بحساب الأرباح الخاصة بالعقود الجارى تنفيذها والتى لم تتم حتى 

نهاية الفترة المحاسبية، ولكن يراعى بصفة عامة، أنه يشترط 
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لاحتساب أرباح تقديرية عن العقود الجارى تنفيذها أن يبلغ مستوى 

أو أكثر، وذلك لأن بلوغ العقد هذا المستوى % ٥٠ إتمام هذه العقود

يعنى جدية التنفيذ وبدء ظهور ملامح وأبعاد العملية ورغم كل ما 

سبق، فهناك من المحاسبين من يرى ضرورة عدم الاعتراف بأى 

يكون فى ) أو على الأقل(أرباح محتسبة للعقد، إلا عند إكتماله 

 .المراحل الأخيرة من تنفيذه

معايير المحاسبة المصرية فى ظل المعيار وقد سارت  

المحاسبى الخاص بعقود الإنشاءات على نفس المنوال فى تسجيل 

المصروفات والإيرادات والأرباح المتعلقة بعقد الإنشاء طبقاً لمستوى 

طريقة "تنفيذ الأعمال فى نهاية الفترة المحاسبية وهو ما يطلق عليه 

 ". نسبة الإتمام

معيار عدة شروط يتعين على المنشأة التحقق وهذا وقد تضمن ال 

من وجودها بطريقة موثوق فيها قبل الاعتراف بإيرادات العقد 

والتكاليف المتصلة به والتى يتعين إدراجها فى ضوء مستوى الإتمام 

الذى وصل إليه نشاط العقد فى تاريخ الميزانية وذلك بالنسبة لكل نوع 

 :يلىمن أنواع عقود الإنشاءات وذلك كما 

ويمكن القول بصفة عامة أن المشروع يعد تقديرات موثوق  

فيها سواء فى حالة العقود ذو السعر المحدد أو فى حالة العقود ذو 

 : التكلفة مضافاً إليها نسبة إذا كان العقد ينص على الأتى

 .الذى يتم إنشاؤه) العملية(حقوق الأطراف فيما يتعلق بالأصل ) أ ( 

 .سيتم تبادلهالمقابل الذى ) ب(

 . طريقة وشروط السداد) جـ(

وحتى يعد المشروع تقديرات موثوق فيها من الضرورى أن  

تكون لدى المنشأة نظام فعال للميزانيات التقديرية وإصدار التقارير بما 

يمكنها من إعادة النظر فى تقديرات إيرادات ومصروفات العقد وتقوم 
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اة أن إجراء مثل هذه بتعديلها إذا كان ذلك ضرورياً مع مراع

التعديلات لا يعنى بالضرورة أن الناتج النهائى للعقد لا يمكن تقديره 

 .بطريقة موثوق فيها

ويلاحظ أنه خلال المراحل الأولى للمعاملة يصعب فى الغالب  

تقدير نتائج تنفيذ المعاملة بشكل يعتمد عليه ومع ذلك قد يكون من 

ل على الإيرادات التى تغطى المحتمل أن تتمكن المنشأة من الحصو

تكاليف التنفيذ المتكبدة، ومن ثم فإنه فى هذه الحالة لا يعترف 

عدم (بالإيرادات إلا فى حدود ما تم إنفاقه ويكون من المتوقع تغطيتها 

الاعتراف بالإيرادات إلا فى حدود تكاليف العقد التى أنفقت والتى 

ى لا يمكن تحديد الناتج وفى الأحوال الت) يكون من المتوقع استردادها

النهائى للعقد بطريقة موثوق فيها يتم إثبات كافة تكاليف العقد 

 .كمصروفات فى الفترة التى أنفقت فيها

وذلك قبل تعديل معيار (وقد سارت معايير المحاسبة الدولية  

على أن هناك ) المحاسبة عن عقود الإنشاءات فى صورته النهائية

 : دة للمعالجة المحاسبية للعقود هما طريقتان يتم إتباعهما عا

 . طريقة العقد التام*  

 . طريقة نسبة الإتمام*  

 ): العقد الكامل( طريقة العقد التام -١
طبقاً لهذه الطريقة لا يتم الاعتراف بالأرباح المحتسبة للعقد إلا  

عند اكتمال تنفيذه أو إنجاز الجزء الأكبر منه، بمعنى أن الأعمال 

 تمنع من الاستفادة من المبنى أو الموقع موضوع المقاولة الباقية لا

وتتمثل الميزة الرئيسية لهذه الطريقة فى أنها تبنى على نتائج واقعية 

عند إنجاز العقد بدلاً من الاعتماد على تقديرات قد تتطلب إجراء 

تعديلات لاحقة نتيجة لظهور تكاليف لم تكن متوقعة ويؤخذ عليها أن 
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محققة لا تعكس أداء الفترات المحاسبية التى يتم خلالها الإيرادات ال

 .تنفيذ عقد المقاولة

ولم يسر معيار المحاسبة المصرى الخاص بعقود الإنشاءات  

على طريقة العقد التام فى احتساب الإيرادات المتعلقة بعقود الإنشاءات 

 فى تحديد الإيرادات التى) نسبة الإتمام(وإنما أوجب استخدام طريقة 

 . تدرج بالقوائم المالية فى نهاية كل فترة محاسبية

 " : نسبة الانجاز" طريقة نسبة الاتمام :خامسا 

 :  تعريف نسبة الإتمام٥/١
فى ظل هذه الطريقة فإن الإيراد يعتبر قد تحقق ويدرج ضمن  

الإيرادات فى قائمة الدخل عن الفترة التى تم فيها تنفيذ الأعمال كما أن 

 تدرج عادة كمصروفات فى قائمة الدخل عن ذات الفترة تكاليف العقد

المحاسبية التى تم خلالها إنجاز هذه الأعمال بمعنى أخر يتم إظهار 

الإيرادات والمصروفات والأرباح التى تحققت عن ذلك الجزء 

المستكمل أو المنفذ من العمل حتى نهاية الفترة المالية محل القوائم 

العقد وأية إيرادات متعلقة به إلى السنة المالية وترحل باقى تكلفة 

 . التالية

ويجب الأخذ فى الاعتبار أنه وفقاً لطريقة نسبة الإتمام لا ينبغى  -

أن يؤسس أو يتم الاعتراف بالدخل الخاص بعقود المقاولة على 

فكل منهما يقوم على .. المتحصلات النقدية أو الفواتير المحلية 

 .  أداء العقدشروط تعاقدية لا تقيس بالضرورة

والمغزى من أستخدام طريقة نسبة الإتمام فى المحاسبة هو أنه  -

فى ظل أغلب هذه العقود يحصل كل من البائع والمشترى على 

حقوق ملزمة فالمشترى يحصل على حق قانونى بإقتناء الشىء 

المحدد فى العقد، ويحصل البائع على حق المطالبة بمدفوعات 



 

 - ٢٣ -

يثبت حق الملكية للمشترى، ونتيجة مع التقدم فى العمل، بما 

لذلك، فإن هناك عملية بيع مستمرة تحدث مع التقدم فى العمل 

 .ويجب الاعتراف بالإيراد على هذا الأساس

ومن مميزات هذه الطريقة أنها تعطى معلومات مفيدة عن مدى  -

نشاط العقد ومستوى الأداء خلال الفترة إذا أنها تعكس إيرادات 

 خلال الفترة التى تم فيها تنفيذ العمل الذى الفترة المحاسبية

أسفر عنه هذا الإيراد بدلاً من تأجيل ذلك إلى نهاية سنة إكتمال 

العقد، بخلاف أن هذه الطريقة تقوم بتوزيع العبء الضريبى 

بطريقة تحقق العدالة والمساواة على السنوات الضريبية التى 

 نتيجة المقاولة لا يتم فيها تنفيذ عقد المقاولة وأن كنا نرى أن

تتم إلا عند الإنتهاء منها وأن ربح أو خسارة أى مقاولة تظهر 

 . أثناء فترة التنفيذ لا يعتبر حقيقة) قائمة الدخل(بالقوائم المالية 

قد يقوم المقاول بإنفاق تكاليف تتعلق بنشاط مستقبلى للعقد أى  -

ة، لا تتعلق بالأعمال المطلوب تنفيذها خلال المرحلة الحالي

مثال ذلك تكلفة مستلزمات تشطيب المبنى والتى يتم تخزينها 

لتستخدم فى نهاية تنفيذ عقد المقاولة مثل هذه التكاليف تعتبر 

أصول شريطة أن يكون من المحتمل تغطية هذه التكلفة وتعتبر 

تلك التكاليف فى حكم المبالغ المستحقة على العميل وتصنف 

فيذ، مع مراعاة أن أى زيادة غالباً على أنها أعمال تحت التن

اداته يجب إثباتها متوقعة فى إجمالى تكلفة العقد عن إجمالى إير

 فوراً كمصروف

 : الأساليب المستخدمة في تطبيق نسبة الإتمام ٥/٢
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 نسبة التكلفة المنفقة على العمل المنجز حتى ٥/٢/١      

 : تاريخه إلى إجمالى التكاليف المقدرة للعقد كله
يد نسبة الإتمام وفقاً لهذا الأسلوب عن طريق تحديد يتم تحد 

نسبة التكاليف المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخ إعداد الحسابات 

إلى إجمالى ) التكاليف الفعلية الخاصة بنسبة المحاسبة(الختامية 

، وتتضمن )التكاليف المعيارية لعقد المقاولة(التكاليف المقدرة للعقد كله 

نفقة كافة التكاليف التى تعكس الخدمات المؤداه حتى تاريخ التكاليف الم

التكاليف (معين فى حين تتضمن التكاليف المقدرة لتنفيذ العملية 

كافة التكاليف التى تعكس الخدمات ألمؤداه والتى سيتم ) المعيارية

 .تأديتها

التكاليف التقديرية (وعلى الرغم إن التكاليف المقدرة للعقد ككل  

 سوف تتألف من نفس عناصر تكاليف العقد التقديرية الإجمالية )للإتمام

الأصلية، وسوف تقوم على الأسعار المتوقع أن تكون سارية عند تكبد 

إلا أن المعيار لا يقدم ارشادات محددة لتقدير هذا النوع .. التكاليف 

من التكاليف، إلا أنه من الممكن الخروج بمجموعة من القواعد 

لية من معايير المحاسبة الدولية الأخرى على النحو الإرشادية العم

 : التالى

القاعدة الأولى تقضى بضرورة إتباع إجراءات منهجية منظمة  -

وثابتة، هذه الإجراءات يجب أن ترتبط بنظام محاسبة التكاليف، 

ويجب أن تكون قادرة على توفير مقارنة بين التكاليف الفعلية 

تقرير تكاليف العقد الإجمالية والتقديرية، بالإضافة لذلك فإن 

 .التقديرية يجب أن يتعرف على عناصر التكلفة الهامة

أما القاعدة الثانية الهامة فهى أن تقدر التكاليف اللازمة لإنجاز  -

المشروع ينبغى أن تشمل نفس عناصر التكلفة المتضمنة فى 
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التكاليف التراكمية ويضاف إلى ذلك أن التكاليف التقديرية 

 تعكس أى زيادات متوقعة فى الأسعار هذه ينبغى أن

الارتفاعات المتوقعة فى الأسعار ينبغى ألا تكون مخصصات 

عامة أو شاملة لكل تكاليف العقد بل مخصصات محددة 

وخاصة بكل نوع للتكلفة، ويجب أن تؤخذ الزيادات المتوقعة 

 مثل الأجور والمواد الخام –فى كل واحد من عناصر التكلفة 

 . تبار كل على حدة فى الاع–

يجب إجراء مراجعة دورية لتقديرات التكاليف .. وأخيراً 

اللازمة للإنجاز لتعكس المعلومات الجديدة، ويجب فحص تقديرات 

التكاليف للوقوف على تقلبات الأسعار، كما يجب أن تراجع أيضاً 

للوقوف على المشكلات المستقبلية المحتملة مثل اضطرابات العمال أو 

 . الموادتأخير 
 )نهاية السنة الحالية( التكاليف الفعلية للعقد حتى تاريخه              

      ---------------------------------- =الإتمامنسبة
 أحدث تقدير لإجمالى (التكاليف المقدرة للعقد ككل   

 ) التكاليف              
 

 الدخل وتتحدد إيرادات عقد المقاولة التى تدرج ضمن قائمة 

الخاصة بنسبة المحاسبة عن طريق ضرب نسبة الإتمام فى قيمة عقد 

وذلك وفقاً ) الإيرادات الكلية للعقد المتفق فيه مع العميل(المقاولة 

 : للمعادلة التالية

 نسبة الإتمام × قيمة عقد المقاولة = إيرادات الفترة  

فى كل ويستلزم هذا الأسلوب تحديد مستوى إتمام تنفيذ الأعمال  

فترة محاسبية والتى بموجبها يتم تسجيل الإيراد والمصروفات 

والأرباح المتعلقة بعقد الإنشاء، كما يتطلب أن يكون لدى المنشأة نظام 
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فعال للميزانيات التقديرية وإصدار التقارير بما يمكنها من تحديد 

 . التكاليف المقدرة للعقد كله

على ما تم تحمله من وعند تحديد مستوى الإتمام بالاعتماد  

 : تكاليف حتى تاريخه يراعى الآتى

أن تكاليف العقد هذه يجب ألا تتضمن سوى التكاليف التى  -١

تعكس العمل المؤدى فقط مفاد ذلك أن هناك بعض التكاليف 

 : والمبالغ يتعين استبعادها من أمثلتها

 التكاليف المتعلقة بأنشطة أو أعمال مستقبلية مثل التشوينات –أ 

موجودة فى موقع العملية أو التى خصصت للعملية ولكن ال

لم تركب أو تستخدم بعد إلا إذا كانت هذه التشوينات قد 

صنعت خصيصاً أو تم شراؤها لهذا العقد وأعتمدت من 

العميل، وعندما يتم إنفاق تكاليف لا تتعلق بالأعمال 

المطلوب تنفيذها خلال المرحلة الحالية مثل تكلفة 

طيب المبنى والتى يتم تخزينها لتستخدم فى مستلزمات تش

نهاية تنفيذ عقد المقاولة فتصنف غالباً على أنها أعمال 

تحت التنفيذ ولا تدرج ضمن تكاليف العقد إلا فى نهاية 

 . تنفيذ العملية

 . الدفعات الدورية والدفعة المقدمة المستلمة من العميل-ب

يف أعمال أضافية فى حالة تضمين التكاليف الفعلية لقيمة تكال -٢

تم تنفيذها خلال الفترة المالية بخلاف الأعمال المدرجة 

نسبة (بالمقايسة، ففى هذه الحالة يتم تحديد نسبة الإتمام 

بإضافة تكلفة الأعمال الإضافية إلى قيمة التكاليف ) الإنجاز

المقدرة للعقد ككل وذلك حتى تعكس هذه النسبة مستوى الأداء 

 . خلال الفترة المالية
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        ويرى البعض أنه عندما تزداد إجمالي التكاليف المقدرة 

فيتم المحاسبة عن هذا التغيير فى التقدير بتسجيل أثره المجمع 

فى فترة حدوثه، وذلك عن طريق تعديل نسبة الإتمام إلى 

التقدير الجديد للتكاليف الكلية ثم طرح مقدار الإيرادات ومجمل 

ترة السابقة من الإيرادات ومجمل الربح المعترف بها فى الف

الربح المحسوبة على أساس نسبة الإتمام الجديدة حتى تاريخه 

ويعنى ذلك أن التغيير فى التقدير تتم المحاسبة عنه فى فترة 

حدوثه بما يجعل الميزانية فى نهاية فترة التغير والمعالجة 

ن هذا المحاسبية فى الفترات التالية لفترة التغير تبدو كما لو كا

 . التقدير المعدل هو التقدير الأصلي المستخدم منذ البداية

يتم إدراج تكاليف وإيرادات العملية ضمن قائمة الدخل بمجرد  -٣

الانتهاء من تنفيذ بعض الأجزاء التامة سواء قلت أو زادت عن 

من إجمالى القيمة التعاقدية بعكس ما تسير عليه العديد % ٥٠

 إحتساب ربح للأعمال المعتمدة من شركات المقاولات من عدم

أو أكثر من قيمة العقد كما سبق الإشارة % ٥٠إلا إذا بلغت 

من قبل، وبالتالى لا توجد تكاليف تتعلق بأعمال ما زالت تحت 

التنفيذ تدرج بجانب الأصول بالميزانية لأننا أخذنا فى الاعتبار 

القوائم جميع التكاليف الفعلية التى تم إنفاقها حتى تاريخ إعداد 

المالية فى الحسبان ونحن بصدد تحديد مستوى إتمام تنفيذ 

 .الأعمال

تتحدد إيرادات عقد المقاولة التى تدرج ضمن قائمة الدخل وفقاً  -٤

لنسبة الإتمام وذلك بصرف النظر عما قد تكون الشركة قد 

أصدرته من مستخلصات فعلية حيث تعالج تلك المستخلصات 

ى العملاء وليس بإعتبارها إيرادات بإعتبارها مبالغ مستحقة عل

 . مستحقة للشركة
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يجب على المنشأة وهى بصدد تحديد أرباح العقود أن تأخذ فى  -٥

من الأرباح المحققة كمخصص للأعمال  الاعتبار احتجاز نسبة

الجارى تنفيذها لمقابلة الخسائر المحتملة  للجزء الباقى من 

ة عند تكوين العملية وتأخذ بعض المنشآت بالطريقة التالي

 : المخصص المشار إليه كما يلى

% ٥٠العمليات التى تصل نسبة الإتمام بها إلى أقل من  •

فيتم تكوين مخصص بالفرق بين إيرادات وتكاليف 

 .المقاولة حتى تاريخ إعداد القوائم المالية

فيتم تكوين % ٥٠العمليات التى تزيد نسبة إتمامها عن  •

مام العقد مضروباً فى مخصص وفقاً للنسبة المتبقية لإت

إجمالي ربح المقاولة حتى تاريخ أعداد القوائم المالية 

 : وذلك وفقاً للخطوات التالية

  مصروفات العقد –إيرادات العقد = ربح المقاولة 

النسبة المتبقية لإتمام × ربح المقاولة = قيمة المخصص 

 العقد 

 :  ما تم إنجازه فعلاً من أعمال٥/٢/٢ 

ر للمنشأة القدرة على إعداد نظام فعال للميزانيات قد لا يتواف 

التقديرية يمكنها من تحديد أو تقدير التكاليف اللازمة لاستكمال العقد 

لذلك تضمن المعيار أسلوب آخر لقياس نسبة الإتمام وهو ما يطلق .. 

طريقة شهادات (عليه أسلوب ما تم إنجازه فعلاً من أعمال 

 ).المهندسين

لأسلوب يتم حصر ما تم إنجازه من الخدمة عن وطبقاً لهذا ا 

طريق الإدارة الفنية المختصة وذلك خلال فترات دورية أثناء التنفيذ 

وذلك بهدف حصر ما تم إنجازه من بنود الأعمال فى نهاية الفترة 
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المحاسبية وتسعيرها وفقاً لفئات الأسعار المتفق عليها فى العقد، ويتم 

المهندس (يق مهندس العميل حصر الأعمال المنفذة عن طر

 . مع مهندس المقاول) الاستشاري

ويعد هذا الأسلوب من أفضل الأساليب فى تحديد نسبة الإتمام،  

شهادة (وذلك نظراً لاعتماده على شهادات معتمدة من العميل 

محدد بها كمية الأعمال المنفذة حتى تاريخ إعداد القوائم ) المهندس

 وهو بذلك يعتبر دليل إثبات – بدقة كافية المالية وقيمة تلك الأعمال

التى تعكس ) الأعمال(قوى يمكن من خلاله الوصول إلى الإيرادات 

أداء الفترات المحاسبية التى يتم خلالها تنفيذ العقد بعكس الأسلوب 

 . الأول

 :ويتم تحديد نسبة الإتمام وفقاً لهذا الأسلوب بالمعادلة الآتية 
 ت حتى نهاية الفترة المحاسبية  قيمة المستخلصا        

 )المهندسين شهادات  بمجموع قيم(               
   --------------------------------- = نسبةالإتمام

 إجمالى القيمة التعاقدية     
 

وتتحدد إيرادات عقد المقاولة التى تدرج ضمن قائمة الدخل  

م فى قيمة الخاصة بنسبة المحاسبة عن طريق ضرب نسبة الإتما

الإيرادات الكلية للعقد المتفق فيه مع العميل وذلك وفقاً لنفس المعادلة 

 . الواردة بالأسلوب الأول

وعند تحديد مستوى الإتمام بالاعتماد على أسلوب ما تم إنجازه  

 :فعلا من أعمال يجب مراعاة الآتى

إضافة قيمة الأعمال الإضافية إن وحدت إلى إجمالى القيمة  -١

نظراً لتضمين ) الإيرادات الكلية لعقد المقاولة(ية للعقد التعاقد
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المستخلصات بقيمة الأعمال الإضافية التى تم تنفيذها ولم 

 . تدرج بمقايسة الأعمال

الأعمال الجارى تنفيذها ولم يصدر بها مستخلصات أو  -٢

شهادات من مهندس العميل تعتبر أعمال تحت التنفيذ مهما 

/ درج فى جانب الأصول ضمن حـ بلغت نسبة المنفذ منها وت

 .أعمال تحت التنفيذ وتقوم بسعر التكلفة

يجب على الوحدة وهى بصدد تحديد أرباح العقود أن تأخذ فى  -٣

الاعتبار احتجاز نسبة الأرباح المحققة كمخصص للأعمال 

الجارى تنفيذها لمقابلة الخسائر المحتملة للجزء الباقى من 

 . ولالعملية كما تم فى الأسلوب الأ

 

 :  حصر الأعمال المنفذة٥/٢/٣
قد لا تتمكن المنشأة من تحديد نسبة الإتمام وفقاً لأسلوب نسبة  

التكلفة التى تم إنفاقها على العمل المنجز حتى تاريخه إلى التكاليف 

المقدرة للعقد كله نتيجة لعدم وجود نظام فعال لديها لإعداد الميزانيات 

أو تحديد .. تكاليف اللازمة لإتمام العقد التقديرية يمكنها من تقدير ال

تلك النسبة وفقاً لأسلوب ما تم إنجازه فعلاً من أعمال نتيجة لعدم 

اعتماد الأعمال المنجزة من العميل خلال الفترة التى تعد عنها القوائم 

المالية، وفى نفس الوقت هناك التزام على المنشأة يتمثل فى قياس 

رة المالية بغرض تحديد نتيجة النشاط لذلك الأعمال المنجزة خلال الفت

أوجد المعيار أسلوب ثالث لقياس نسبة الإتمام يمكن للجهة أن تتبعه 

لتحديد إيراد المقاولة الذى يدرح بالقوائم المالية فى نهاية كل فترة 

 ". حصر الأعمال المنفذة"محاسبية وهو أسلوب 
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 الأعمال وطبقاً لهذا الأسلوب تقوم شركة المقاولات بحصر 

المنفذة على الطبيعة عن طريق الإدارات الفنية المتخصصة لديها 

وتقييمها طبقاً لفئات الأسعار المتفق عليها مع العميل وإدراج تلك 

مع مراعاة أن هذه الأعمال (الأعمال كإيرادات ضمن قائمة الدخل، 

وهو ما يسمى فى ) غير معتمدة من العميل بعكس الأسلوب الثانى

 . غير معتمد من العميل) مستخلص أعمال داخلى(قاولات مجال الم

 

 :  إثبات الخسائر المتوقعة:سادسا 
إذا أشارت التقديرات الحالية إلإجمالى تكاليف وإيرادات عقد  

المقاولة إلى وجود خسارة بمعنى زيادة التكاليف الإجمالية المتوقعة 

متوقعة عن إجمالى الإيرادات المتوقعة فيجب إثبات الخسارة ال

 . كمصروف فوراً

ويجب أن يؤخذ فى الاعتبار أنه إذا كان هناك عقد مقاولة  

مرتفع القيمة بحيث يتوقع أن يأخذ الجزء الأكبر من طاقة المنشأة 

لفترة طويلة فإن التكاليف غير المباشرة التى تنفق خلال الفترة والتى 

 فى تعتبر فى بعض الأحيان متعلقة مباشرة بالعقد يجب أن تؤخذ

 . الحسبان عند إثبات الخسارة المتوقعة

 : هذا وتحدد قيمة هذه الخسائر بغض النظر عن 

 . إذا كان قد بدء العمل فى تنفيذ العقد أم لا) أ ( 

 . درجة الإتمام أو المرحلة التى وصل إليها تنفيذ العقد) ب(

قيمة الأرباح المتوقع تحقيقها من عقود أخرى ولم تعالج كعقد ) جـ(

راجع البند الخاص (إنشاءات واحد والتى ليس لها علاقة بالعقد 

 ). بتجميع وفصل عقود الإنشاءات
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ويرى البعض أن هناك نوعان من الخسائر التى يمكن التعرض  

 : لها فى ظل العقود طويلة الأجل هما

 

 : ترة الحالية من عقود مربحة خسارة فى الف٦/١
وتحدث هذه الحالة أثناء التنفيذ عندما تحدث زيادة جوهرية فى  

إجمالى التكاليف المقدرة للعقد، ولكن هذه الزيادة لا تلتهم كل أرباح 

العقد وفى ظل طريقة نسبة الإتمام فقط، فإن زيادة التكاليف المقدرة 

ى مجمل الربح المعترف به تتطلب تعديل فى الفترة الحالية للزيادة ف

عن هذا العقد فى الفترات السابقة، ويسجل هذا العقد كخسارة فى 

 . الفترة الحالية لأنه يمثل تغير فى تقدير محاسبى

 :  خسارة عن عقود غير مربحة٦/٢
حيث أن تقديرات التكاليف فى نهاية الفترة الحالية قد تشير إلى  

لعقد وفى ظل كل من طريقة أن هناك خسارة سوف تحدث عند إتمام ا

نسبة الإتمام وطريقة العقد الكامل، فإنه يجب الاعتراف بإجمالى 

الخسائر المقدرة للعقد فى الفترة الحالية، حيث تتمشى هذه المعالجة 

لخسائر العقود غير المربحة مع السياسة المحاسبية الخاصة بترقب 

حالى والمستقبلى الخسائر المنظورة لتجنب المغالاة فى حساب الدخل ال

 ). الحيطة والحذر(

 : والأمثلة التالية توضح كيفية إثبات الخسائر المتوقعة 

 :  التغيير فى التقديرات:سابعا 
تطبق طريقة نسبة الإتمام على أساس تجميعى فى كل فترة  

محاسبية وذلك بالنسبة للتقديرات الجارية لكل من إيرادات العقد 

 فى التقدير سواء للإيرادات أو التكلفة وكذلك وتكلفته، لذلك فإن التغيير

أثار التغيير فى تقدير الناتج النهائى للعقد يجب معالجته على أنه تغيير 
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) ٥(فى تقدير محاسبى طبقاً لأحكام معيار المحاسبة المصرى رقم 

صافى ربح أو خسارة الفترة والأخطاء الجوهرية وتغيير (الخاص بـ 

ى إذا فرض أن الشركة قد قدرت أن تكلفة بمعن) السياسات المحاسبية

 مليون جنيه وفى السنة الثانية للتنفيذ ١٠إتمام العقد المقاولة يبلغ 

 مليون جنيه نتيجة ١٢أتضح لها زيادة تكاليف إتمام العقد إلى مبلغ 

لظروف طارئة ففى هذه الحالة يتم معالجة التغيير فى التقديرات 

لتقدير المحاسبى يؤثر فى قائمة الدخل المتعلقة فى التكلفة كتغيير فى ا

عن الفترة الجارية التى حدث فيها التغيير وفى الفترات التالية دون أن 

راجع هذا الأمر فى الأمثلة (يمتد هذا التغيير إلى الفترات السابقة 

 ). السابقة الواردة ضمن إثبات الخسائر المتوقعة

 :  الإفصاح عن العقود:ثامنا 
 الإنشاءات العديد من المعاملات التى تتعلق يترتب على عقود 

بالأصول والإلتزامات التى تثبت بقائمة المركز المالى، فالعميل له 

الحق فى حجز بعض المبالغ من المستخلصات المنصرفة للمقاول 

لحين التأكد من سلامة تنفيذ ) على سبيل المثال لضمان الأعمال(

كما قد . حين إصلاح العيوبالشروط الواردة فى عقد التنفيذ أو إلى 

يقوم العميل بصرف دفعات مقدمة وذلك قبل تنفيذ الأعمال المتعلقة بها 

أما المقاول . على أن تستقطع من المستخلصات المنصرفة للمقاول

فعادة ما يقدم مستخلصات دورية وهى المبالغ المطلوبة عن ما تم من 

هذا الشأن يجب على وفى . أعمال سواء دفعها العميل أو لم يدفعها بعد

 : المنشأة عرض الأمور التالية بالقوائم المالية

إجمالى المبالغ المستحقة على العملاء عن أعمال العقد كأصل ) أ ( 

 . ضمن الأصول
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إجمالى المبالغ المستحقة للعملاء عن أعمال العقد كإلتزام ضمن ) ب(

 .الإلتزامات

 : وفيما يلى توضيح لكل أمر من الأمور السابقة 

تتمثل إجمالى المبالغ المستحقة على العملاء عن أعمال العقد فى * 

 : صافى

 . التكاليف التى تم إنفاقها مضافاً إليها الأرباح المحققة -

مخصوماً منها مجموع الخسائر المحققة وإجمالى المستخلصات  -

الصادرة وذلك لكافة العقود تحت التنفيذ والتى تكون فيها 

ناقصاً الخسائر (فاً إليها الربح المحقق التكاليف المنفقة مضا

 .تزيد عن قيمة المستخلصات) المحققة

 : أما المبالغ المستحقة للعملاء عن أعمال العقد فتتمثل فى صافى* 

 . التكاليف التى تم إنفاقها مضافاً إليها الأرباح المحققة -

مخصوماً منها مجموع الخسائر المحققة وإجمالى المستخلصات  -

لك لكافة العقود تحت التنفيذ والتى تزيد فيها الصادرة وذ

المستخلصات الصادرة عن التكاليف المنفقة مضافاً إليها 

 ). ناقصاً الخسائر المحققة(الأرباح المحققة 
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 : ويمكن تحديد المبالغ المستحقة للعملاء أو على العملاء كما يلى

 التكاليف التى تم إنفاقها   ××  

     + 

 الأرباح المحققة   ××  

   ـــ  ××

 : مخصوماً منه     

 مجموع الخسائر المحققة   ××  

 إجمالى المستخلصات الصادرة   ××  

 ـــ  ××

 ـــ

إجمالى المستحق على العميل أو إجمالى     ××

 المبالغ 

 للعملاء                             المستحقة 

 ماليةتأثير طريقة نسبة الإتمام على القوائم ال

 البند أو النسبة
في ظل وضع يفترض ) النسبة المئوية للإنجاز(طريقة نسبة الإتمام 

 أن الناتج من العقد لا يمكن تقديره بشكل موثوق

الفواتير المسجلة ولكن لم يتم تحصيلها نقداً سوف تسجل كحسابات           - الميزانية

 .مدينة

تـم  مصروفات المشروع المتراكمة زائد الدخل المتـراكم الـذي           -

التقرير عنه ناقصاً الفواتير المتراكمة سوف يسجل كأصل متداول         

 .إذا كان موجباً وكخصوم إذا كان سالباً

عند اكتمال المشروع فإن الأعمال تحت التنفيذ والفواتير المقدمـة           -

تصفى إلى الصفر، أما الفواتير غير المحصلة فتعتبـر حسـابات           
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 .مدينة

 .شروع كما تحدث فعلاًيتم تسجيل تكاليف الم - قائمة الدخل

يتم الاعتراف بالإيراد نسبياً بمقارنة التكاليف التي تحـدث خـلال            -

 .الفترة ونسبتها إلى تكاليف المشروع الكلية المقدرة

تعبر المكاسب التي يتم التقرير عنها عن تقديرات التدفقات النقدية           -

 .من التشغيل المستقبلية

 . مقدرةتسجل الخسائر المقدرة في المجموع كخسائر -

تعامل النقدية المحصلة من العملاء كتدفقات نقدية من التشغيل عند           -قائمة التدفقات النقدية

 .تحصيلها

 .تقيد النقدية المنصرفة كتدفق نقدي خارج من التشغيل عند دفعها -

يكون حجم التدفق النقدي كما هو لأن الاختيـارات بـين الطـرق              -

 .لنقدية قبل الضرائبالمحاسبية ليس لها تأثير على التدفقات ا

حجم الأصول 

 المتداولة

 
 

تكـاليف  (إذا كانت الأعمال تحت التنفيذ المتراكمـة        : يكون أعلى  -

يزيد عن الفـواتير    ) المشروع المتراكمة ودخل المشروع المتراكم    

 .المتراكمة

إذا كانت الفواتير المتراكمة مسـاوية او تتجـاوز         : يكون هو نفسه   -

 .الأعمال تحت التنفيذ

فقط عندما تتجاوز المقبوضات من الإيرادات المبالغ       :  أقل  يكون   -

 .المؤجلة كالتزامات

 
تكون أعلى، عندما يتم الاعتراف بالمكاسب في التقارير قبل أو يكون            - صافي الثروة

 .المشروع قد اكتمل
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 .يكون أعلى، لأن المكاسب يتم التقرير عنها أثناء حياة المشروع - هامش الربح

 .يكون أعلى، لأن المبيعات يتم التقرير عنها أثناء حياة المشروع - صولمعدل دوران الأ

الديون إلى حقوق 

 الملكية

يكون أقــل، لأن المكاسب والالتزامات تكون منخفضـة وصـافي           -

 .الثروة أعلى

العائد على حقوق 

 الملكية

يكون أعلى، لأن المكاسب يكون بنسبة أعلـى مـن زيـادة حقـوق               -

 .الملكية

هو نفسه، لأن الاختيار بين الطرق المحاسبية ليس له تـأثير علـى              - ديالتدفق النق

 .التدفق النقدي
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 لنشاط  الضريبيةالمعاملة

 المقاولات
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 :  الضريبية لقطاع المقاولاتعاملةالم: ثانيا 

وقد أخذ المشرع الضريبى المصرى بطريقة نسبة الاكتمـال حيـث           
من القانون على أن يتحدد صافى الربح الضريبى        ) ٢١(قضت المادة   

ع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل على أسـاس           للمنشأة عن جمي  
 .نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية 

وتحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد على أسـاس التكـاليف        
الفعلية للأعمال التى تم تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة          

 .إلى إجمالى التكاليف المقدرة للعقد 
ربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمة العقد والتكاليف الإجمالية ويتحدد ال

 .المقدرة لهذا العقد 

 :ويتحدد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية على أساس 

النسبة المئوية لما تم تنفيذه خلال الفترة × الربح المقدر للعقد 
 الضريبية

لتى أنتهـى  وتتم تسوية ربح العقد فى نهاية الفترة الضريبية ا        
فيها تنفيذه على أساس إيراداته الفعلية مخصـوما منهـا التكـاليف            

 .الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح 



 

 

 حالة عملية

 ٢٠٠٥بدأت أحدى المنشآت العقارية فى تنفيذ أحد العقـود خـلال عـام            
 ألـف ج ، وقـدرت       ٣٠٠وقد بلغت قيمة العقـد       . ٢٠٠٧وأنتهت منه فى عام     

وفيمايلى البيانات المتعلقة بهذا العقد خلال      .  ألف ج    ٢٥٠ة تكاليفه بمبلغ    المنشأ
 :فترة تنفيذه

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ بيـــــــــان

التكلفة الفعلية فى سـنوات      - أ
 سابقة

- ١٦٧٤٠٠ ٤٥٠٠٠

 ١٢٢٤٠٠٩٢٦٠٠ ٤٥٠٠٠ التكلفة الفعلية خلال السنة - ب
 -٢٠٥٠٠٠١٠٢٦٠٠ التكلفة المقدرة لإكمال العقد - جـ

 .تحديد صافى الربح الضريبى خلال فترات تنفيذ العقد : والمطلوب 

 لحـــــــــــــــــلا

 :ـ  تحديد نسبة إكتمال العقد أ

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ بيـــــــــان

١٦٧٤٠٠ ٤٥٠٠٠ - التكلفة الفعلية فى سنوات سابقة

 ١٢٢٤٠٠٩٢٦٠٠ ٤٥٠٠٠ التكلفة الفعلية خلال السنة

١٦٧٤٠٠٢٦٠٠٠٠ ٤٥٠٠٠ )١(  ٣١/١٢الفعلية حتى التكلفة 

 -٢٠٥٠٠٠١٠٢٦٠٠ التكلفة المقدرة لإكمال العقد

٢٥٠٠٠٠٢٧٠٠٠٠٢٦٠٠٠٠ )٢( إجمالى التكلفة المقدرة للعقد 

 %١٠٠ %٦٢ %١٨ )٢ ÷ ١(نسبة إكتمال العقد 

 

 



 

 

 :ب ـ  تحديد الربح المقدر للعقد 

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ بيـــــــــان

٣٠٠٠٠٠٣٠٠٠٠٠٣٠٠٠٠٠ )الإيراد الإجمالى(لعقد قيمة ا

إجمالى التكلفـة المقـدرة     )  -(

 للعقــد
٢٥٠٠٠٠٢٧٠٠٠٠٢٦٠٠٠٠

 ٤٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠ إجمالى الربح المقدر للعقد

 :جـ  ـ  الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية 

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ بيـــــــــان

٥٠٠٠٠٣٠٠٠٠٤٠٠٠٠ )١(إجمالى الربح المقدر للعقد 

 %١٠٠ %٦٢ %١٨ )٢( نسبة إكتمال العقد

 ٣١/١٢الربح المقدر للعقد حتى     

]٢×١[ 
٤٠٠٠٠ ١٨٦٠٠ ٩٠٠٠ 

الربح المكتسب فى السنوات    ) -(

 السابقة
- ١٨٦٠٠ ٩٠٠٠ 

 ٢١٤٠٠ ٩٦٠٠ ٩٠٠٠ الربح المقدر عن الفترة

 

 

 

 

 

 



 

 

ف به فى قائمة الـدخل      ويمكننا إظهار مبلغ الإيراد والتكلفة والربح المعتر      
 :فى السنوات الثلاث للعقد على النحو التالى 

 بيـــــــــان

حتى 

تاريخه 

)٣١/١٢(

معترف به 

فى سنوات 

 سابقة

معترف به 

فى العام 

 الحالى

     :٢٠٠٥عام 

 ٥٤٠٠٠ - ٥٤٠٠٠ %)١٨ × ٣٠٠٠٠٠(الإيراد 

 × ٢٥٠٠٠٠(التكـــاليف )  -(

١٨(% 
٤٥٠٠٠ - ٤٥٠٠٠ 

 ٩٠٠٠ - ٩٠٠٠ الربـــــــح

     :٢٠٠٦عام 

 ١٣٢٠٠٠ ١٨٦٠٠٠٥٤٠٠٠ %)٦٢ × ٣٠٠٠٠٠(الإيراد 

 × ٢٧٠٠٠٠(التكـــاليف )  -(

٦٢(% 
١٢٢٤٠٠ ١٦٧٤٠٠٤٥٠٠٠ 

 ٩٦٠٠ ٩٠٠٠ ١٨٦٠٠ الربـــــــح

     :٢٠٠٧عام 

 ١١٤٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠١٨٦٠٠٠ %)١٠٠ × ٣٠٠٠٠٠(الإيراد 

 × ٢٦٠٠٠٠(التكـــاليف )  -(

١٠٠(% 
٩٢٦٠٠ ٢٦٠٠٠٠١٦٧٤٠٠ 

 ٢١٤٠٠ ١٨٦٠٠ ٤٠٠٠٠ الربـــــــح

ويلاحظ من المثال السابق أن العمليات المتعلقة بعقد الإنشاءات قد ترتـب            
عليها ربح إجمالى للمنشأة المنفذة ، وبالتالى تم الإعتراف بهذا الربح فـى كـل               

ولكـن إذا أظهـرت     . فترة بما يتناسب مع حجم العمل الذى تم إنجازه خلالهـا            
 التكلفة أنه يتوقع تحقيق خسائر عن عمليات عقود معينة ، فيجب تحديد             تقديرات



 

 

الخسارة المتوقعة والاعتراف بها فى نفس السنة التى أظهرت التقديرات فيها أن            
 .هناك خسارة 

من القانون بخصم الخسارة    ) ٢١(وقد سمحت الفقرة الخامسة من المادة       
لالها تنفيذ العقد وذلك من أربـاح       التى تتحقق فى الفترة الضريبية التى أنتهى خ       

ترحيل الخسائر  ( الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها          
. وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلـك الفتـرة   )  Loss Carry Backللخلف 

وفى هذه الحالة يتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس ويسترد الممول ما             
 .يادة منها سدده بالز

وقد قضت الفقرة السادسة من المادة سـالفة الـذكر بأنـه إذا تجـاوزت        
الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها فى الفقرة السـابقة ، يـتم               

( نوات  ـــس س ــــل باقى الخسائر إلى السنوات التالية ولمدة خم       ــترحي
 .)Loss Carry Forwardائر للأمام ــترحيل الخس

  حالة عملية

 ، وقد حصلت    ٢٠٠٥بدأت أحدى المنشآت العقارية نشاطها فى أول يناير         
خلال هذه السنة على عقد لإنشاء مبنى متعدد الطوابق لانتظارات السيارات بلغت            

 ألف ج ،    ٥٠٠وقد قدرت المنشأة أن إنشاء المبنى يتكلف        .  ألف ج    ٦٠٠قيمته  
وفيمايلى البيانات الأخـرى الخاصـة      .ويستغرق بناؤه فترة مدتها ثلاث سنوات       

 :بالعقد خلال فترة التشييد 

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ بيـــــــــان

٥٠٠٠٠٠ ٩٠٠٠٠ - التكلفة الفعلية فى سنوات سابقة
٤١٠٠٠٠١٣٠٠٠٠ ٩٠٠٠٠ التكلفة الفعلية خلال السنة
 -٤١٠٠٠٠١٢٠٠٠٠ التكلفة المقدرة لإتمام العقد

 

 الحـــــــــــــــــل

 تحديد صافى الربح الضريبى خلال فترات تنفيذ العقـد علـى النحـو              يتم
 :التالى



 

 

 : ـ  تحديد نسبة إكتمال العقد أ

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ بيـــــــــان

٥٠٠٠٠٠ ٩٠٠٠٠ - التكلفة الفعلية فى سنوات سابقة

٤١٠٠٠٠١٣٠٠٠٠ ٩٠٠٠٠ التكلفة الفعلية خلال السنة

٥٠٠٠٠٠٦٣٠٠٠٠ ٩٠٠٠٠ )١(  ٣١/١٢التكلفة الفعلية حتى 

 -٤١٠٠٠٠١٢٠٠٠٠ التكلفة المقدرة لإتمام العقد

٥٠٠٠٠٠٦٢٠٠٠٠٦٣٠٠٠٠ )٢( إجمالى التكلفة المقدرة للعقد 

 %١٠٠ %٤٠ %١٨ )٢ ÷ ١(نسبة إكتمال العقد 

 :ب ـ  تحديد الربح المقدر للعقد 

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ بيـــــــــان

٦٠٠٠٠٠٦٠٠٠٠٠٦٠٠٠٠٠ )الإيراد الإجمالى(قيمة العقد 

إجمالى التكلفـة المقـدرة     )  -(

 للعقــد
٥٠٠٠٠٠٦٢٠٠٠٠٦٣٠٠٠٠

المقدر ) الخسارة(إجمالى الربح 

 للعقد
٣٠٠٠٠()٢٠٠٠٠(١٠٠٠٠٠(

 

 

 

 

 

 



 

 

 :المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية ) الخسارة(جـ  ـ  الربح 

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ بيـــــــــان

مقـدر  ال) الخسارة(إجمالى الربح   

 للعقد
٣٠٠٠٠()٢٠٠٠٠(١٠٠٠٠٠(

 %١٠٠ %١٠٠ %١٨ )١(نسبة إكتمال العقد 

)٣٠٠٠٠()٢٠٠٠٠( ١٤٠٠٠ ٣١/١٢الربح المقدر للعقد حتى 

ما اكتسـب فـى السـنوات       ) -(

 السابقة
- ٢٠٠٠٠( ١٤٠٠٠(

)١٠٠٠٠()٣٤٠٠٠( ١٤٠٠٠ عن الفترة) الخسارة(الربح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
أمѧا إذا   . يتم حساب الربح المكتب على أساس نسѧبة إآتمѧال العقѧد طالمѧا آانѧت هنѧاك أربѧاح متوقعѧة مѧن العقѧد                          )١(

 مѧن إجمѧالى الخسѧارة     % ١٠٠آانت هناك خسارة متوقعة فتحسب الخسارة المحققة حتى تاريخه علѧى أسѧاس              
 .وبعبارة أخرى يجب الإعتراف بالخسائر المقدرة فى الفترة التى حدثت فيها. المقدرة



 

 

د والتكلفة والربح المعترف به فى قائمة الـدخل فـى           ويمكننا إظهار مبلغ الإيرا   
 :السنوات الثلاث للعقد على النحو التالى 

 بيـــــــــان
حتى تاريخه 

)٣١/١٢( 

معترف به 

فى سنوات 

 سابقة

معترف به 

فى العام 

 الحالى

     :٢٠٠٥عام 

 ١٠٤٠٠٠ - ١٠٤٠٠٠ %)١٨ × ٦٠٠٠٠٠(الإيراد 

ــاليف )  -(  × ٥٠٠٠٠٠(التك

١٨(% 
٩٠٠٠٠ - ٩٠٠٠٠ 

 ١٤٠٠٠ - ١٤٠٠٠ الربـــــــح

     :٢٠٠٦عام 

 ٣٧٢٠٠٠ ١٠٤٠٠٠ ٤٤٠٠٠٠ %)٤٠ ×٦٠٠٠٠٠(الإيراد 

ــاليف )  -(  × ٦٢٠٠٠٠(التك

٤٠(% 
٤١٠٠٠٠ ٩٠٠٠٠)٢(٥٠٠٠٠٠ 

 )٣٤٠٠٠( ١٤٠٠٠ )٢٠٠٠٠( الربـــــــح

 

 

  :٢٠٠٧عام 

   

 ١٢٠٠٠٠ ٤٤٠٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠%)١٠٠ × ٦٠٠٠٠٠(الإيراد 

ــاليف ) -(  × ٦٣٠٠٠٠( التك

١٠٠(% 
١٣٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠٠ ٦٣٠٠٠٠ 

 )١٠٠٠٠( )٢٠٠٠٠( )٣٠٠٠٠( الربـــــــح

                                                 
 .مقربة إلى أقرب مائة ألف جنيه )١(



 

 

 

 

 :د  ـ  تسوية الخسارة التى تحققت فى نهاية تنفيذ العقد 

 جنيـــــه 
 )٣٠٠٠٠(           =     العقــــــــدخسائر 

  ١٤٠٠٠              =     ٢٠٠٥اح عام ــ أرب )-(
 )١٢٠٠٠(                  قية ترحل للأمامخسائر متب 

 بحيث  ٢٠٠٥وفى هذه الحالة يتم إعادة حساب الضريبة على أرباح عام           
 .ج ١٤٠٠٠يسترد الممول الضريبة المدفوعة بالزيادة عن مبلغ 

وجدير بالذكر أنه إذا كان المشرع الضريبى المصرى قد أخذ بطريقة نسبة     
بح الضريبى للعقود طويلة الأجل ، فأنه يثـور         الإكتمال كأساس لتحديد صافى الر    

التساؤل هنا حول مدى إمكانية تطبيق هذه الطريقة فى الحالات التى تكون فيهـا              
هـل يـتم تأجيـل      : تقديرات تكلفة العقد غير ممكنة أولا يمكن الاعتماد عليهـا           

المحاسبة الضريبية عن صافى الربح حتى يتم اكتمال العقد ؟ وإذا كان ذلك غير              
 ممكنا فما هى الطريقة الواجب تطبيقها فى هذه الحالة ؟

مـن القـانون    ) ٢١(ان هذا الأمر يتطلب فى رأينا ضرورة تعديل المادة          
بحيث توضح الطريقة الواجب تطبيقها فى الحالات التى يتعذر فيها تطبيق طريقة            

 .نسبة الاكتمال 

 

 

 

 
 


